

УТВЕРЖАЮ
 Директор по КС и Р
 С.Е. Подценник
 2020. 05.03

Календарный график выполнения ремонтных работ на 2020 г.

п/п	Наименование	Отдел	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	Смета	Примечание
1	Капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий дорог производства "Каустик" на 2020г.	ОРЭС	Подрядчик	25.05.2020	25.10.2020										вып №5753 из ЛС№1-47-2020-54835	
2	Капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий дорог проезд 2-2, проезд 1-1	ОРЭС	Подрядчик	25.05.2020	25.10.2020										2-47-2020-51982	
3	Капитальный ремонт асфальтового покрытия после проведения ремонтных работ на подземных коммуникациях	ОРЭС	Подрядчик	25.05.2020	25.10.2020										2-49-2020-48337 изм.1	

Начальник ОРЭС

Я.М. Абдрахимов

**СЗ № 22637/02.08.03/20 от 24.03.2020 календарный график по капремонту
асфальтобетонных покрытий дорог**
Версия №1 (Первоначальная версия)

Список сотрудников, подписавших документ электронной подписью:

Список сотрудников, подписавших

Кто подписал		За кого поставлена подпись		Дата подписи	Примечание
ФИО	Должность	ФИО	Должность		
Визирующие подписи					
Иванов Ю.А.	Директор по производству ("Сода")	Иванов Ю.А.	Директор по производству ("Сода")	24.03.2020 17:57:06	
Князев О.А.	Директор по производству ("Каустик")	Князев О.А.	Директор по производству ("Каустик")	24.03.2020 16:48:15	
Чумаков А.В.	Начальник цеха	Чумаков А.В.	Начальник цеха	24.03.2020 15:26:02	
Халиков Н.Ф.	Механик цеха	Халиков Н.Ф.	Механик цеха	24.03.2020 14:39:05	
Бурангулов Р.Р.	Начальник участка	Бурангулов Р.Р.	Начальник участка	24.03.2020 13:55:19	
Букреев С.Д.	Заместитель начальника цеха	Букреев С.Д.	Заместитель начальника цеха	24.03.2020 13:21:48	
Якупов Р.Г.	Начальник цеха	Якупов Р.Г.	Начальник цеха	24.03.2020 13:02:47	
Абдрахимов Я.М.	Начальник отдела	Абдрахимов Я.М.	Начальник отдела	24.03.2020 10:06:05	

Руководитель подразделения _____ /Абдрахимов Ямил Махматович/

Распечатал  /Матвеева А.В./ 25.03.2020