

ГРАФИК
выполнения капитального ремонта технологического оборудования,
трубопроводов АО "БСК"

№ п/п	№ локальной сметы	Наименование работ	Начало	Окончание	Проект
1	54720	Ремонт градирни №2	01.02.2021	31.04.2021	-
2	54716	Ремонт опор паропровода	01.02.2021	31.04.2021	-
3	57056	Ремонт трубопровода сжатого воздуха	01.02.2021	31.04.2021	1.30.36-502/20-ТК
4	57062	Ремонт трубопровода сжатого воздуха	01.02.2021	31.04.2021	1.30.36-502/20-АС

Начальник УОЭ



Иванов В.Л.