

График выполнения работ по ремонту асфальтобетонных покрытий дорог производства АО «БСК»

№ п.п.	Номер сметы	Наименование сметы	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь
1	ВЫПИСКА № 6014 из ЛС № 2-82-1.16.50-509.19-56169	Ремонт трубопровода питьевой воды (асфальтобетонные работы)							
2	2-47-2020-40434 изм.1	Капитальный ремонт асфальтобетонной дороги, проезд 1-1							
3	2-47-2020-40441 изм.1	Капитальный ремонт асфальтобетонной дороги, проездов к цеху АДК-3							
4	2-47-2020-40442 изм.1	Капитальный ремонт асфальтобетонной дороги, проезд 2-2							
5	2-47-2020-40577 изм.1	Капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий тротуаров производства "Каустик"							
6	ВЫПИСКА № 6081 из ЛС № 2-47-2020-55309	Капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий дорог производства "Сода"							
7	ВЫПИСКА № 6082 из ЛС № 2-47-2020-55309	Капитальный ремонт асфальтобетонных покрытий дорог производства "Сода"							
8	ВЫПИСКА № 6083 из ЛС № 2-47-2020-52259	Капитальный ремонт зданий и сооружений							
9	ВЫПИСКА № 6084 из ЛС № 2-47-2020-52259	Капитальный ремонт зданий и сооружений							
10	ВЫПИСКА № 6085 из ЛС № 2-49-2020-55245	Капитальный ремонт асфальтового покрытия							



- срок исполнения

Начальник ОРЭС
АБДРАХИМОВ Я.М.