График выполнения  работ
по усилению и ремонту строительных конструкций эстакад в цехах №49,74

   
	№
п.п.
	Номер сметы
	Наименование сметы
	Апрель 
	Май 
	Июнь 
	Июль 
	Август 
	Сентябрь 
	Октябрь 

	1
	№ 2-49-1.29.40-035-54458
	Ремонт опор № 50, 51 эстакады в районе КД-3
	
	
	
	
	
	
	

	2
	№ 2-49-2020-52425
	Изготовление и установка ходового мостика эстакады  
	
	
	
	
	
	
	

	3
	№ 2-49-2020-54368
	Замена ж/б траверс эстакады по проезду 2-2  
	
	
	
	
	
	
	

	4
	№ 2-49-2020-54367
	Ремонт защитного слоя бетона балок и траверс эстакады по проезду 2-2   
	
	
	
	
	
	
	

	5
	№ 2-49-2020-54363
	Ремонт опор эстакады шламопроводов
	
	
	
	
	
	
	

	6
	№ 2-49-2020-54536
	Замена траверс эстакады №1.30.62.
	
	
	
	
	
	
	

	7
	№ 2-49-2020-54711
	Ремонт опор эстакады Южная  
	
	
	
	
	
	
	

	8
	№ 2-49-1.30.79-43.19-54372
	Ремонт опоры №80 
	
	
	
	
	
	
	

	9
	№ 2-49-2019-55106
	Ремонт штукатурки колонн эстакады на территории ХК и УБС   
	
	
	
	
	
	
	

	10
	№ 2-49-2020-55032
	Ремонт колонн эстакады "Северная" опоры 50, 54 
	
	
	
	
	
	
	

	11
	№ 2-49-2020-54361
	Усиление ж/б траверс эстакады 1.30.62. 
	
	
	
	
	
	
	

	12
	№ 2-49-2020-54359
	Ремонт защитного слоя бетона опор и траверс эстакады 1.30.62. 
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Выписка №2-49-2020-6496
	Ремонт опоры эстакады № 1.30.120
	
	
	
	
	
	
	

	14
	№ 2-49-1.29.00-270/17-54710
	Усиление стальных траверс эстакады накладками из металла
	
	
	
	
	
	
	

	15
	№ 2-49-1.30.40-565/19-54839
	Усиление опорных металлоконструкций паропровода по проекту 1.30.40.-565/19 АС 
	
	
	
	
	
	
	

	16
	№ 2-49-1.30.00.101-42886 изм.2
	Ремонт опор эстакады "Северная"
	
	
	
	
	
	
	

	17
	№2-74-2.30.04-135/16-47328изм.1
	Ремонт строительных конструкций эстакады ТМП № 2.30.04-135/16-АС
	
	
	
	
	
	
	








	



- срок исполнения

